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Opinnäytetyössä tutkittiin rakennusalalla toimivan yrityksen määrälaskennasta aiheutu-
via reklamaatioita. Toimitusten tullessa entistä monimutkaisemmiksi määrälaskennan 
reklamaatiomäärät ovat kasvaneet. Opinnäytetyön tavoitteena olikin selvittää, miten 
määrälaskennasta aiheutuvia reklamaatioita saataisiin vähemmäksi. 
 
Työssä tutustuttiin yrityksen sisäiseen reklamaatiosovellukseen ja käytiin läpi määrälas-
kennasta aiheutuneet reklamaatiot vuosilta 2013 – 2016. Seuraavaksi etsittiin eniten 
reklamaatioita aiheuttaneet aihe-alueet ja näiden aihe-alueiden sisältä mahdollisesti 
toistuvat reklamaation aiheuttajat. Työssä perehdyttiin myös niihin reklamaatioihin, 
joista ei ole voitu selvittää aiheuttajaa. Toistuvimmista määrälaskennan aiheuttamista 
reklamaatioista valittiin toimeksiantajan kanssa muutamia määrälaskennan kohteita, 
josta etsittiin syitä reklamaatioon. 
 
Opinnäytetyössä havaittiin, että eniten reklamaatioita aiheuttivat tuulensuojalevyn, sisä-
kipsilevyn ja ulkoverhouksen materiaalipuutteet. Osa tuulensuojalevyn materiaalipuut-
teista johtuivat määrälaskijan virheistä. Sisäkipsilevyn materiaalipuutereklamaatioissa ei 
havaittu määrälaskennan virheitä. Sisäkipsilevyn puutteita aiheuttavat toisistaan eriävät 
asennustavat. Ulkoverhouksen osalta materiaalipuutereklamaatioita havaittiin verhouk-
sen tehosteosilla. Tehosteosilla työmaalle jäävä hukkamateriaali on suuri, joten lasken-
nallisesti riittävä verhous loppuu kesken.  
 
Materiaalipuutereklamaatioissa tuulensuojalevyn, sisäkipsilevyn ja ulkoverhouksen 
osalta voidaan tehdä laskennassa korjaavia muutoksia. Määrälaskennassa pyritään kor-
jaamaan tuulensuojalevyn, tehosteverhouksen ja sisäkipsilevyn laskennallista menekkiä 
siten, että reklamaatiotapauksia saadaan vähennettyä. 
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This functional thesis is a research work of complaints which are a result of mistakes in 
quantity surveying. The thesis was requested by a Finnish construction firm. As nowa-
days buildings are more complicated, hence complaints have increased. For this reason 
one of the common objective of the company is to reduce complaints. 
 
The aim of the thesis was to carry out the research of complaints between years 2013 – 
2016. From those years the main target was to find out repeated complaints and to re-
search for reasons for the complaints. 
 
This thesis focused on research work and finding out repeated complaints. Of those 
complaints we chose a few building projects from quantity surveying where we try to 
find out the reasons for the complaints. Based on results of this thesis the company will 
do measures to reduce complaints. 
 
The theory of thesis is written about quality and customer satisfaction. The complaints 
are consequences of low quality.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: quantity surveying, complaint 
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1 JOHDANTO 
Rakennukseen käytettävät materiaalit lasketaan määrälaskennassa rakennekuvien pe-
rusteella. Määrälaskennan valmistuttua kohteesta saadaan yksityiskohtainen määräluet-
telo. Määräluettelosta selviävät kaikki materiaalit, jotka toimitussisällön mukaan on koh-
teeseen myyty. Materiaalit tilataan määräluettelon perusteella, joten määrälaskijan työ on 
tärkeä osa pitkää ketjua myynnistä aina valmiiseen rakennukseen. 
Rakennusprosessi pyritään saamaan valmiiksi sovitussa aikataulussa. Väärä tuote tai 
puuttuva materiaali hidastaa rakentamista. Määrälaskennasta johtuvia reklamaatioita vä-
hentämällä on suora vaikutus rakennusyhtiön tulokseen. Vaikka yksittäisen reklamaation 
kustannukset eivät olisi merkittäviä, toistuessaan ne lisäävät työtä yrityksen sisällä asia-
kaspalvelussa, määrälaskennassa ja tilaustoiminnassa.  Määräluettelon ollessa täysin 
virheetön ei kohteeseen tarvitse tehdä jälkikäteen lisätilauksia. 
Tämän opinnäytetyön teoreettisessa osassa käsitellään laatutekijöitä. Määrälaskennan 
reklamaatio on asiakkaan tai yrityksen asentajan ilmoitus väärästä tai virheellisestä tuot-
teesta. Väärä tuote tai materiaali on merkki siitä, ettei määrälaskennan työ ole riittävän 
laadukasta. Rakennusyrityksen työn ollessa kaikilta osiltaan laadukasta reklamaatiomää-
rät ovat vähäisiä. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä yrityksen sisäiseen reklamaatiosovellukseen ja 
tutkia vuosien 2013 – 2016 aikana tulleita määrälaskennan reklamaatioita. Tehtävänä on 
listata reklamaatiosovelluksen kategorioista ne, joissa on eniten reklamaatioita. Listauk-
sen perusteella on tavoitteena selvittää toistuvimmat reklamaatioiden aiheuttajat. Aiheut-
taja voi olla mm. väärä laskutapa, huolimattomuus, väärä numeraalinen menekki laske-
tussa tuotteessa tai rakentajien keskenään poikkeavat asennustavat. 
Määrälaskennan aiheuttamien reklamaatioiden lisäksi perehdytään reklamaatioihin, 
joista ei ole voitu selvittää aiheuttajaa. Nämä kaksi kategoriaa ovat selvittämätön pieni 
tavarapuute sekä tuntematon aiheuttaja.  
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Tutkimustyön tavoitteena on vähentää määrälaskennasta johtuvia reklamaatioita sekä 
selvittää reklamaatioiden aiheuttajat ja se, mitä voidaan laskennassa tehdä toisin, jotta 
reklamaatiomäärät pysyisivät jatkossa mahdollisimman vähäisinä. Lisäksi tutkimusta teh-
dessä pyritään huomioimaan reklamaatiosovelluksen mahdolliset kehityskohteet.  
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2 LAATU 
2.1 Mitä laatu on? 
Sana laatu tulee latinan sanasta qualis, millainen. Laatu ei ole käsitteenä yksiselitteinen, 
joten sille ei ole olemassa yhtä ja ainutta määritelmää. Käsitteellä on monta erilaista tul-
kintaa riippuen siitä, mistä kulmasta asiaa tarkastellaan. Yleisesti laadulla ymmärretään 
asiakkaan tarpeiden täyttämistä yrityksen kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja kan-
nattavalla tavalla. (1, s. 18; 2.) 
Lähtökohtaisesti kuluttajalla on ennakko-odotuksia ostaessaan tuotteita tai palveluja. Jos 
kuluttaja on tyytyväinen saadessaan rahoilleen vastinetta, tuotetta tai palvelua voidaan 
pitää laadukkaana. Asiakkaiden kokema laatu on kuitenkin suhteellista. Kuluttajan kan-
nalta laatua määriteltäessä on kyse siitä, vastaako ostettu tuote tai palvelu niitä ennakko-
odotuksia, joita kuluttajalla on ollut. Monista eri näkökulmasta ja tulkinnasta riippumatta 
laadun voidaan yksinkertaisesti sanoa olevan toiminnan kykyä vastata kuluttajan odotuk-
siin ja toiveisiin. (2; 3.) 
Laadulla ja laatukäsitteillä on hyvinkin pitkä historia. Jo antiikin kreikkalainen tiedemies ja 
filosofi Aristoteles pohti laatukäsitteitä. Aristoteles osoitti laadulle kaksi merkitystä: Laatu 
ilmaisee, miten jokin kohde erottuu toisista kohteista ja miten kohde koetaan hyvänä tai 
pahana. Laatu ymmärretään samalla tavalla myös nykypäivän arkikielessä. Laadukas 
tuote tai palvelu käsitetään hyvänä ja onnistuneena. (4.) 
2.2 PDCA-ongelmanratkaisumenetelmä osana laadunhallintaa 
Menestyäkseen yrityksen on keskeistä määritellä toiminnan strateginen suunta, asettaa 
strategista suunnittelua koskevat vaatimukset ja ottaa ne huomioon yrityksen johtami-
sessa. Laadun peruspilarien ollessa kunnossa, on strategioiden ja suunnitelmien muut-
taminen käytännön työelämään helpompaa.  
Osana laadunhallinnan kehitystä voidaan käyttää Demingin ympyrän jatkuvan paranta-
misen mallia, joka esiintyy kuvassa 1.  
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Demingin ympyrässä laadun kehittäminen tapahtuu vaiheittain. PDCA perustuu ympy-
rään, jota kierretään jatkuvasti. Ensin suunnitellaan (plan), sen jälkeen tehdään suunni-
telmien mukaan (do), sitten arvioidaan toiminnan tulokset ja laatu (check) ja neljäntenä 
osana ympyrää tehdään tarvittavat korjaukset (act). (1, s. 48; 5.) 
Ympyrän sulkeuduttua korjausten jälkeen aloitetaan uusi kierros, mikä alkaa taas suun-
nittelulla. Tällä tavalla toimiessa kehittäminen nähdään päättymättömänä prosessina, 
jossa toisiinsa kytkeytyneet vaiheet seuraavat toisiaan ja tapahtuu jatkuvaa kehitystä.  (1, 
s. 48; 5.) 
 
KUVA 1. Demingin ympyrä (5) 
2.3 Laatu kriittisenä menestystekijänä 
Yrityksen kriittiset menestystekijät muodostuvat tekijöistä, joista liiketoiminnan onnistumi-
nen tai epäonnistuminen riippuu. Näiden asioiden on yrityksen toiminnassa sujuttava ja 
toimittava, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Kriittisten menestystekijöiden tulee olla sa-
mansuuntaisia yrityksen organisaation oman vision kanssa. Tiimin tulisikin määrittää ne 
ja pyrkiä saavuttamaan kaikkien siihen kuuluvien jäsenten sitoutuminen ja hyväksyminen. 
(1, s. 23.) 
Seuraavassa on esimerkkejä yrityksen kriittisistä menestystekijöistä: 
 ammattitaitoiset työntekijät 
 alhaiset tuotantokustannukset 
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 nopea tuotekehityssykli 
 korkea asiakastyytyväisyys 
 tehokkaat markkinointikanavat 
 toimitusvarmat alihankkijat 
 tuotteiden ja palveluiden laatukilpailukyky 
 ympäristöystävällinen toimintatapa 
(1, s. 23). 
Miksi laatu sitten kannattaa? Onko juuri laatu yrityksen yksi kriittinen menestystekijä? 
Näin kysyy Olli Lecklin kirjassaan (1, s. 25). Kuvan 2 mukaan voidaan tarkastella tuottei-
den ja toiminnan laatua ja sen vaikutusta asiakastyytyväisyyden ja kustannustehokkuu-
den kautta toiminnan kannattavuuteen ja pitkällä tähtäimellä yrityksen eloonjäämiseen ja 
aina työpaikojen säilymiseen. 
 
KUVA 2. Laadun merkitys (1, s. 25) 
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2.4 Asiakastyytyväisyys 
Tärkein laadunkehittämisen painopiste on asiakastyytyväisyys. Lopullisen arvion yrityk-
sen palvelun tai tuotteen laadusta tekee asiakas. Palvelun ja tuotteen ollessa laadukasta 
asiakas on valmis siitä maksamaan. Laadukkaan työn ansiosta yrityksen toiminta voi jat-
kua ja yritys tekee tulosta. Asiakastyytyväisyyden muodostuminen kytkeytyy vahvasti 
asiakaskokemuksen johtamiseen. Sillä tarkoitetaan merkityksellisten ja hyvien kokemus-
ten luomista asiakkaalle, jotta asiakas käyttäisi jatkossakin yrityksen palveluja. (1, s. 105; 
6.) 
Asiakastyytyväisyys koostuu monista tekijöistä. Asiakas on tyytyväinen tuotteen tai pal-
velun toimitusaikaan, hintaan, lupausten pitämiseen, asiakkaan omiin vaatimuksiin, luo-
tettavuuteen tai ammattimaisuuteen. Tärkeänä lähtökohtana on arvon tuottaminen asiak-
kaalle, asiakassuhteen kannattavuus ja asiakkaan ja palveluntarjoajan tyytyväisyys. 
Nämä tekijät yhdessä muodostavat asiakkaan silmin laadukkaan tuotteen tai palvelun ja 
asiakas suosittelee tuotetta tai palvelua jatkossa muille. (6.) 
Käsitys asiakastyytyväisyydestä riippuu myös asiakkaasta. Asiakkaat voivat käyttää sa-
maa tuotetta, mutta heillä voi olla eroava käsitys tuotteen laadusta. Asiakkaan käsitystä 
ei tuotetta tarjoava yritys voi hallita, sillä se perustuu asiakkaan mielikuvitukseen tai ole-
tukseen kyseisestä tuotteesta. (7.) 
2.5 Toimeksiantajan laatujärjestelmä 
Yrityksen johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet laadun, ympäristön ja turvallisuuden hallin-
nan jatkuvaan parantamiseen sekä noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, vi-
ranomaisten määräyksiä ja alan yleisiä ohjeita. Toiminnan päämäärä on täyttää koko-
naisvaltaisesti asiakkaiden odotukset ja tarpeet. Käytännössä se tarkoittaa laadukkaiden 
asuntojen tuottamista asiakkaalle sovitussa aikataulussa, jotta asiakas on tyytyväinen. 
Yrityksen strategia tarkistetaan vuosittain ja sen pohjalta laaditaan vuosittaiset tavoitteet 
ja toimintasuunnitelma, jossa on esitelty liiketoiminta-alueiden keskeiset asiat. (8.) 
Yritys huolehtii siitä, että toiminnassa ei aiheuteta turvallisuusriskejä omalle henkilöstölle, 
yhteistyökumppaneille, asiakkaille tai työmaiden lähialueille. Lähtökohtana on, että kaikki 
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yrityksessä työskentelevät ovat tietoisia työtehtävien hoitamiseen liittyvistä työterveys- ja 
turvallisuusriskeistä sekä niihin varautumisesta. Työntekijöiden, koneiden ja laitteiden tur-
vallisuusvarusteita ylläpidetään ja kehitetään voimassaolevien määräysten mukaisesti. 
(8.) 
Yrityksen johto vastaa siitä, että tämä toimintaperiaate, tavoite ja niiden käytännön toteu-
tus on selvitetty koko henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi johto huolehtii 
siitä, että työntekijöillä on edellytykset turvalliseen ja laadukkaaseen työn toteutukseen. 
(8.) 
Osoituksena laadun pitävyydestä ja jatkuvasta parantamisesta tämän opinnäytetyön ti-
laajayritykselle on myönnetty ISO 9001 -laatustandardi, jota yleisesti käytetään laaduk-
kaan johtamisen ja laadukkaiden tavara- ja palvelutuotteiden merkkinä. Sertifioinnin saa-
miseksi ja säilyttämiseksi yrityksen tulee tarkasti noudattaa määrättyjä laadun seurannan 
ja varmistamisen työtapoja ja tiedon dokumentointia sekä ennen kaikkea kehittää toimin-
taansa jatkuvasti. (8.) 
Yritykselle myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti varmistaa, että valmistalot ja -hu-
vilat tehdään ympäristöarvoja kunnioittaen ja kestävästi tulevaisuuteen tähdäten. Puun 
runsas käyttö on parasta ympäristön säilyttämistä, sillä puurakentamisen hiilijalanjälki on 
todella pieni. Lisäksi puusta rakennettu talo toimii tehokkaana hiilinieluna, joka varastoi 
puuhun sitoutuneen hiilen koko sen olemassaolon ajaksi. (8.) 
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3 REKLAMAATIOPROSESSI 
Reklamaatio on asiakkaan tai yrityksen asentajan ilmoitus sopimuskumppanille siitä, että 
tämän toimintaa tai tehtyä suoritusta pidetään sopimuskumppanien välisen sopimuksen 
vastaisena. Reklamaatioon liittyy usein asiakkaan vaatimus mahdollisesta korvauksesta 
tai jopa sopimuksen purkamisesta. Useimmiten reklamaatio kohdistuu myydyn tuotteen 
tai palvelun laadussa ilmenneeseen virheeseen. Reklamaatio voi kuitenkin kohdistua 
myös myyjän käyttäytymiseen, jota asiakas ei pidä hyväksyttävänä. Reklamaation teke-
minen on askel kohti yhteisymmärryksessä tehtävää ratkaisua, jossa havaittu virhe pyri-
tään korjaamaan. (9; 10.) 
Luvuissa 3.1 ja 3.1 käydään läpi lyhyesti yrityksen reklamaatioprosessia ja sitä, miten 
reklamaatio käsittely kulkee virheen havaitsemisesta reklamaation kirjaukseen.  
3.1 Reklamaatiosta ilmoittaminen 
Reklamaatiosta ilmoittaminen voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen, joita ovat rekla-
maation vika, syy ja tarvittavat toimenpiteet (kuva 3).  
 
KUVA 3. Reklamaatiosta ilmoittaminen (8) 
3.2 Reklamaation kirjaus 
Reklamaatioprosessia ja sen toimintaa seurataan säännöllisesti. Prosessin tavoitteena 
on kerätä tietoa, jotta voidaan kehittää toimintaa ja nopeuttaa reklamaatioprosessin kä-
sittelyaikaa. Kun reklamaatioprosessi on kunnossa ja reklamaatiot käsitellään tarpeeksi 
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nopeasti, on asiakas tyytyväinen yrityksen toimintaan myös ongelmatapauksissa. Ongel-
matapausten käsittely yrityksessä lisää asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaan luottamusta 
yrityksen toimintaan. (8.) 
Reklamaatioprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tai rakentajan havaitessa virheen tuot-
teessa. Jokin toimitettu tuote tai materiaali voi olla viallinen, kokonaan väärä tuote tai 
tuotetta on poikkeava määrä tarvittavasta määrästä. (8.) 
Seuraavaksi asiakas tai rakentaja ilmoittaa virheestä rakennusyhtiön asiakaspalveluun. 
Asiakas tai rakentaja saa tiedon ilmoituksen vastaanottamisesta. Asiakasneuvoja arvioi 
kolmen työpäivän kuluessa, onko kyseessä rakennusyhtiöstä aiheutuva reklamaatio. 
Reklamaatiosta tehdään tapauskohtainen käsittely ja vastataan reklamaation ilmoitta-
jalle. Jos reklamaatio todetaan aiheelliseksi, selvitetään seuraavana reklamaation mah-
dollinen aiheuttaja. Vastaavasti, jos kyseessä ei ole rakennusyhtiön aiheuttama rekla-
maatio, asian käsittely päättyy ja asiasta ilmoitetaan asiakkaalle. (8.) 
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4 REKLAMAATIOSOVELLUS 
Opinnäytetyön tilaajayrityksessä on käytössä oma reklamaatiojärjestelmänsä ja siihen 
kehitetty ohjelma. Reklamaatiosovelluksesta reklamaatiot voidaan jaotella aikavälin, ai-
heuttajan, aiheen ja aihe-alaluokan perusteella. Reklamaatiosovelluksessa reklamaatiot 
on jaettu 32 eri aihealueeseen. Jokainen aihealue on jaettu 24 eri aihe-alaluokkaan, jotka 
näkyvät liitteessä 1. Aihe-alaluokat ovat määritelty aiheuttajan perusteella siten, että rek-
lamaatiot ovat helposti jaoteltavissa. Aihe-alaluokan alta löytyvät kirjatut reklamaatiot. 
Aihe-alaluokkia ovat muun muassa asennusvirhe, suunnitteluvirhe ja materiaalin puute 
(8). 
Reklamaatioiden listaus on sovelluksessa saatavilla PDF-muodossa, minkä vuoksi rek-
lamaatioita ei voi järjestää esimerkiksi hinnan tai tuotenimen perusteella. Esimerkiksi ha-
ettaessa tätä tutkimusta varten reklamaatiot vuodelta 2013, saadaan kyseisen vuoden 
reklamaatiot PDF-muodossa listattuna. Listausta varten valitaan reklamaation aiheutta-
jaksi määrälaskenta, aihe ja aihe-alaluokka määritellään vielä tarkemmin liitteen 1 mukai-
sista vaihtoehdoista. Listauksessa rakennuskohteen numeron ja nimen selitteenä on tar-
kempi reklamaation syy/aiheuttaja.  
Opinnäytetyössä tehtiin reklamaatiosovellusta käyttäessä havaintoja mahdollisista sovel-
luksen kehityskohteista. 
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5 MÄÄRÄLASKENNAN REKLAMAATIOMÄÄRÄT 2013 - 2016 
Opinnäytetyössä taulukoitiin neljän vuoden ajalta reklamaatiosovelluksesta saatujen rek-
lamaatiolistausten mukaan kaikki suurimpien aihe-alueiden määrälaskennan aiheuttamat 
reklamaatiot.  
Sovelluksessa määrälaskennan aiheuttamat reklamaatiot on jaettu 32 eri aihealueeseen. 
Jokainen aihealue on jaettu 24 eri aihe-alaluokkaan. Aihe-alaluokan alta löytyvät kirjatut 
reklamaatiot, kuten luvussa 4 mainittiin. 
Selvitettäessä määrälaskennan kolmea suurinta aihealuetta käytiin läpi kaikki 32 aihealu-
etta ja kirjattiin ylös niiden reklamaatiomäärät. Suurimmat reklamaatiomäärät löytyivät 
seuraavista aihealueista: materiaalipuute, virheellinen materiaali/tuote ja hinnoitteluvirhe. 
(Liite 2.) 
Seuraavaksi selvitettiin, mistä näiden kolmen aihealueen alaluokista löytyivät suurimmat 
reklamaatiomäärät vuosittain (Liite 3). Aihe-alaluokkiin kirjatuista reklamaatioista etsittiin 
mahdollisesti toistuvat reklamaatiot. Tuloksia tarkasteltaessa havaittiin, että toistuvimmat 
reklamaatiot eivät löytyneet aina suurimmista aihe-alaluokista. Esimerkiksi vuoden 2015 
materiaalipuutereklamaatioita aihe-alueessa sisäkipsilevyt olivat vasta seitsemänneksi 
eniten kaikista aihe-alueista. Siitä huolimatta kyseisen vuoden toistuvimmat materiaali-
puutereklamaatiot olivat aihe-alueesta sisäkipsilevyt. (Liite 5.) Reklamaatioita eniten ai-
heuttaneet aihealueet sekä niiden aihe-alaluokat ja aihealaluokkien suurimmat reklamaa-
tiomäärät ovat esitetty liitteissä 2, 3 ja 5. 
Tutkimustyön reklamaatioiden taulukoinnista työlään teki se, että reklamaatiosovelluk-
sessa ei voitu jaotella reklamaatioita selitteen mukaan, esimerkiksi materiaalipuuterekla-
maatiossa puuttuvan materiaalin mukaan. Reklamaatiosovelluksen reklamaatiolistauk-
sen mukaan tehtiin taulukointi jokaisesta suurimmasta aihealueesta.  
Näiden taulukoiden perusteella voitiin etsiä toistuvimmat reklamaatioiden aiheuttajat vuo-
sittain. Toistuvimmat reklamaatioiden aiheuttajat ovat esitetty liitteissä 5, 8 ja 13. 
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5.1 Materiaalipuute 
Työssä kävi ilmi, että kaikista aihealueista suurin osa reklamaatioista on materiaalipuut-
teita. Materiaalipuutereklamaatiot ovat seurausta siitä, että kyseistä materiaalia on las-
kettu liian vähän tai materiaalia ei ole työmaalla käytetty viisaasti ja työmaalle on jäänyt 
paljon hukkatavaraa. Eri asentajien ja asiakkaiden asennustavat vaikuttavat materiaalin 
riittävyyteen, vaikka materiaalia olisi laskennallisesti oikea määrä. Määrälaskijan aiheut-
tamat materiaalipuutereklamaatiot voivat johtua huolimattomuudesta tai inhimillisestä 
unohduksesta laskennan aikana. Määrälaskija voi laskea oikean määrän materiaalia, 
mutta laskennallinen menekki voi olla rakenteessa väärin. Toistuvimmat materiaalipuut-
teet löytyvät taulukoituna liitteestä 5 ja taulukosta 1.  
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TAULUKKO 1. Toistuvimmat materiaalipuutteet (8) 
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Työssä kuitenkin todettiin, että vain pieni osa materiaalipuutereklamaatioista on määrä-
laskijan unohduksia. Esimerkiksi kulmarautojen ja pilarinjalkojen puutteet ovat laskijan 
virheitä ja unohduksia. Materiaaleissa, jotka loppuvat työmaalla kesken, voi olla lasken-
tasovelluksessa virheellinen laskentamenekki tai materiaalien asentajilla voi olla eriäviä 
asennustapoja.  
5.2 Virheellinen materiaali/tuote 
Kaikista aihealueista toiseksi eniten reklamaatioita oli kirjattu aihealueessa virheellinen 
materiaali/tuote. Tämän aihealueen reklamaatiot johtuvat yksinomaan määrälaskijan vir-
heestä. Kohteeseen on laskettu esimerkiksi väärän mittaisia sisäkipsilevyjä tai väärän 
kokoiset tai väriset ikkunan vesipellit. Tämän aihe-alueen reklamaatiot voidaan saada 
minimiin huolellisella laskemisella. Toistuvimmat reklamaatiot tästä aihealueesta löytyvät 
liitteestä 8 ja taulukosta 2.  
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TAULUKKO 2. Toistuvimmat virheellinen materiaali/tuote- reklamaatiot (8) 
 
5.3 Hinnoitteluvirhe 
Hinnoitteluvirheestä johtuvat reklamaatiomäärät ovat vuositasolla pieniä, eikä reklamaa-
tioita ole jaoteltu reklamaatiosovelluksessa eri ala-alueisiin. Siksi tämä kategoria päätet-
tiin jättää tässä työssä tutkimatta.  
 22 
 
6 TOIMITUSSISÄLLÖN VAIKUTUS REKLAMAATIOMÄÄRIIN 
Kohteen toimitussisällöllä, valmistustavalla ja linjastolla on vaikutusta reklamaatioiden 
määrään. Reklamaatioille tehdyn taulukoinnin (liite 9/1) perusteella todettiin, että suurim-
mat reklamaatiomäärät ovat kohteista, joihin on tehty vakiomallista poikkeavia muutoksia.  
6.1 Määrälaskennan materiaalipuute 
Tuulensuojalevyn ja sisäkipsilevyn materiaalipuutereklamaatioita selvitettäessä havait-
tiin, että toimitussisällön mukaan jaoteltuna asiakkaan itse pystyttäessä materiaalipuu-
tereklamaatioita tulee huomattavasti enemmän. Materiaaleja ei käytetä työmaalla vii-
saasti ja materiaalista syntyy paljon hukkatavaraa. Asiakkaiden poikkeavat asennustavat 
verrattuna ammattiasentajiin nostavat materiaalipuutteiden määrää, vaikka kohteeseen 
olisikin laskettu oikea määrä materiaaleja.  
Myös valmistustavalla on merkitystä. Esimerkiksi ulkoverhouksen osalta elementtikohtei-
den vähäiselle verhouksen materiaalipuutereklamaatioille looginen selitys on se, että ele-
mentteihin verhous asennetaan jo tehtaalla. Työmaalla asennettava verhousmäärä ele-
menttikohteissa on vähäinen ja materiaalia harvoin puuttuu. Määrälaskennan suurimmat 
materiaalipuutteet jaoteltuna toimitussisällön, valmistustavan ja linjaston mukaan löytyvät 
liitteestä 9/1. 
6.2 Virheellinen materiaali/tuote 
Tähän aihealueeseen kirjattujen reklamaatioiden havaittiin johtuvan määrälaskijan huoli-
mattomuudesta ja sen myötä virheellisesti lasketusta materiaalista (katso luku 5.2).  Näi-
hin reklamaatioihin ei ole kohteen toimitussisällöllä, valmistustavalla ja linjastolla merki-
tystä. Virheellinen materiaali/tuote taulukoituna toimitussisällön, valmistustavan ja linjas-
ton mukaan löytyy liitteestä 9/2. 
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7 MUUT REKLAMAATIOT 
7.1 Selvittämätön pieni tavarapuute 
Selvittämätön pieni tavarapuute -kategorian reklamaatioissa on kyse materiaalipuut-
teesta, jonka aiheuttajaa ei ole pystytty selvittämään. Tämän kategorian reklamaatioiden 
aiheuttajaksi oli kirjattu selvittämätön pieni tavarapuute. Nämä reklamaatiot olivat jaettu 
samoihin 32:een eri aihealueeseen, jotka mainittiin luvussa 3. Kaikista aihealueista vain 
materiaalipuute erottui reklamaatiomäärissä. Muiden aihealueiden reklamaatiomäärien 
havaittiin olevan niin vähäisiä, että niitä ei otettu tässä työssä tarkasteluun. 
Materiaalipuutereklamaatioiden määrät osoittautuivat suhteellisen suuriksi (liite 10). Rek-
lamaatiomäärät olivat noin puolet verrattuna määrälaskennan aiheuttamien materiaali-
puutereklamaatioihin.  
Nämä reklamaatiot taulukoitiin suurimpien aihealueiden mukaan ja näistä aihealueista 
etsittiin toistuvimmat materiaalipuutteet. Liitteessä 11 olevista suurimmista aihealueista 
etsityt toistuvimmat reklamaatiot ovat taulukoituna liitteessä 13.  
7.2 Tuntematon aiheuttaja 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin vielä reklamaatioita, jotka on kirjattu tuntemattoman aiheut-
tajan aiheuttamiksi. Tuntemattoman aiheuttajan reklamaatiot olivat niin ikään jaettu 32 eri 
aihealueeseen.  
Vaikka tuntemattoman aiheuttajan reklamaatiomäärät ovat tarkasteltujen vuosien ajalla 
välillä 313 – 183 kpl, ei neljästä suurimmasta aihealueesta löydetty toistuvia reklamaati-
oita muutamaa kappaletta enempää. (Liite 14.) 
Tuntemattoman aiheuttajan reklamaatioiden havaittiin olevan kohtuullisen suurista kap-
palemääristä huolimatta yksittäistapauksia. Näiden reklamaatioiden mahdollisia syitä ei 
otettu tässä työssä tarkasteluun. 
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8 REKLAMAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 
8.1 Reklamaation kirjaus 
Tutkimustyötä tehtäessä ja tuhansia reklamaatioita tutkittaessa yhdeksi tärkeimmäksi ke-
hityskohteeksi havaittiin reklamaatioprosessissa reklamaation kirjaus ja sen myötä rekla-
maatiosovelluksen kehittäminen. Reklamaation kirjauksen kirjoitusasu riippuu kohteen 
työpäälliköstä ja reklamaation kirjaajasta. Epäselvästä kirjauksesta ei saa tarkkaa käsi-
tystä mahdollisesta tuotteen tai materiaalin puutteesta. Reklamaatioiden yhtenäinen kir-
jausohje ja sen noudattaminen helpottaisivat huomattavasti reklamaatioiden määrien 
seuraamista. 
Yhdeksi esimerkiksi voidaan ottaa vuoden 2016 ulkoverhouspaneelin puutteita koskevat 
reklamaatiot. Suurimmat ulkoverhous -aihe-alaluokan materiaalipuutteet löytyivät kirjauk-
sella: ulkoverhous loppuu kesken. Tästä kirjauksesta ei selviä, mikä ulkoverhouspaneeli 
ja kuinka suuri puutos on kyseessä.  
Toisena esimerkkinä voidaan tarkastella vuoden 2016 sisäkipsilevyn puutetta koskevaa 
reklamaatiota. Suurimmat sisäkipsilevyt -aihe-alaluokan materiaalipuutereklamaatiot löy-
tyivät kirjauksella: sisäkipsilevyjä puuttuu 5 kpl. Tässä kirjauksessa jää epäselväksi, mikä 
ja minkäkokoinen levy on kyseessä. Tällaisista kirjauksista olisi hyvä päästä eroon, jotta 
reklamaatiomääriä halutun tuotteen osalta voidaan tarkasti seurata. 
Kohteen määräluettelossa on lueteltu kaikki kohteen materiaalit tuotenumeroineen. Tar-
kasti kirjatun reklamaation selitteestä pitää selvitä tuotteen tuotenumero, määräluettelon 
mukainen tuotenimi sekä materiaalipuutteen määrä.  
Kun materiaalipuute on kirjattu oikealla nimellä, reklamaatiosovelluksessa voi seurata ha-
lutun tuotteen reklamaatiomääriä. Reklamaatiomääriä seuraamalla voidaan jatkossa et-
siä helpommin toistuvimmat tuotteet reklamaatioissa ja sen myötä ryhtyä toimenpiteisiin, 
jotta reklamaatioita saadaan vähennettyä. Korjaavina toimenpiteinä voisi olla reklamaati-
oissa toistuvien tuotteiden laskennallisen menekin lisääminen tai laskijoiden kouluttami-
nen, jotta mahdolliset unohdukset ja väärä laskutapa saataisiin korjattua. 
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8.2 Reklamaatiosovellus 
Jotta reklamaatiomääriä halutun tuotteen osalta voidaan seurata luvussa 9.1 mainitusti, 
pitää reklamaatiosovellusta uudistaa. Sovellukseen tarvitaan aihe-alaluokan alaluokka, 
josta voidaan valita haluttu tuote reklamaatiolle.  
Näin saadaan reklamaatiolistaus jokaista tuotteesta, joka rakennusyrityksellä on käy-
tössä. Reklamaatioiden listaukset tulisi esittää taulukkoina, josta esimerkiksi materiaali-
puutereklamaatiot voidaan järjestää puuttuvan tuotteen perusteella. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
Opinnäytetyön keskeisimmät tulokset ovat liitteiden 5, 8 ja 13 taulukot. Saatujen tulosten 
perusteella työn toimeksiantajan kanssa päätettiin, minkä tuotteiden reklamaatiot otetaan 
tarkempaan tarkasteluun ja selvitetään reklamaatioiden aiheuttajat. Materiaalit, joihin voi 
vaikuttaa määrälaskijan huolellisuudella, jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.  
Tarkasteluun valikoituivat materiaalit, joiden laskennallisella menekillä on vaikutus tuot-
teen lopulliseen toimitusmäärään. Tällaisien tuotteiden materiaalipuutteet voivat olla 
määrälaskijasta riippumattomia. Määrälaskija on mahdollisesti laskenut oikean määrän 
esimerkiksi verhouspinta-alaa, mutta verhousmateriaalin laskennallinen menekki voi olla 
väärä. Tästä syystä työmaalle on toimitettu liian vähän verhousmateriaalia.   
Tarkasteluun valikoituivat vuoden 2016 määrälaskennan materiaalipuute- sekä selvittä-
mätön pieni tavarapuute- reklamaatioista tuulensuojalevyt, sisäkipsilevyt ja ulkoverhouk-
sen.  
9.1 Tuulensuojalevyt 
Tarkastelusta kävi ilmi, että kohteesta riippuen ja esimerkiksi aukkojen koolla on merki-
tystä siihen, miten tuulensuojalevyjä työmaalla käytetään ja kuinka paljon työmaalle jää 
hukkamateriaalia. Elementtikohteissa tuulensuojalevyt ovat asennettuina elementteihin 
jo tehtaalla. Työmaalla asennettavien levyjen määrä on vähäinen ja tehtaalta ovat voineet 
vähäisetkin irtolevyt jäädä toimittamatta työmaalle. 
Osa tuulensuojalevypuutereklamaatioista johtuu määrälaskijan virheestä. Määrälasken-
tasovelluksessa seinärakenteessa oleva tuulensuojalevy on voinut unohtua laskennasta 
pois tai levyn laskennallinen menekki on kirjattu virheellisesti liian vähäiseksi. 
9.2 Sisäkipsilevyt 
Tarkastelluissa kohteissa ei ilmennyt määrälaskennan virheitä sisäkipsilevyjen osalta. Si-
säkipsilevypuutteet voivat johtua mahdollisesta sisäpalkin verhoilusta, jossa hukkamate-
riaali on suurta ja sitä ei ole huomioitu riittävästi. Sisäkipsilevypuutteiden syynä voi olla 
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mm. yläkerran sivuseinien levytyssuunta, mikä johtuu asentajien eriävistä asennusta-
voista. 
9.3 Ulkoverhous 
Ulkoverhoukseen voidaan tehdä tehosteosa käyttämällä eriväristä ulkoverhouspaneelia 
(kuva 4). Kohteissa, joissa ulkoverhouksen puutteita osalta tarkasteltiin, ei ilmennyt vir-
heitä määrälaskennasta. Ulkoverhouksen tehosteosilla työmaalle jäävä hukkamateriaali 
voi olla suhteellisen suuri, riippuen tehosteosien leveydestä ja toimitettavan ulkoverhous-
laudan mitasta. Tästä syystä laskennallisesti riittävä verhouspaneeli voi loppua kesken.  
Tulosten perusteella todettiinkin, että määrälaskennassa tehosteosien hukkaprosenttia 
täytyy nostaa, jotta työmaalle toimitetaan jatkossa tarpeeksi paneelia ja tehosteosien ma-
teriaalipuutereklamaatiot saadaan vähenemään.  
 
KUVA 4. Harmaa tehosteverhous talon päädyssä (8) 
Elementtikohteissa ulkoverhous on asennettu elementteihin tehtaalla. Yhdessä tarkastel-
lussa kohteessa työmaalla asennettavia verhousosia ovat vain elementin alareuna ja ele-
menttien saumat. Ulkoverhouspuute johtuu siitä, että tehtaalta on jäänyt toimittamatta 
vähäinen verhousmäärä työmaalle. 
Muutamassa tarkastellussa kohteessa, jossa ulkoverhousta puuttui, oli talon yhteydessä 
autotalli. Talon yhteyteen tehdyn autotallin vuoksi verhouksesta muodostuu kapea viisto-
osa, jossa tulee paljon verhouksen hukkatavaraa ja iso osa verhouslaudasta jää pitkän 
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viisteen takia käyttämättä. Määrälaskennassa voidaan tällaiset kohteet huomioida teke-
mällä oma viisto-osan verhousrakenne, jossa on jo valmiina huomioitu suuri hukkapro-
sentti. Kyseinen viisto-osa on korostettu kuvassa 5.  
 
KUVA 5. Päätykolmioverhouksen kapea viisto-osa (8) 
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10 YHTEENVETO 
Asiakkaalta tullut palaute on tärkeässä asemassa yrityksen laadun parantamisen kan-
nalta. Asiakkaan palautteisiin ja reklamaatioihin on suhtauduttava vakavasti. Ilman asia-
kaspalautetta ei yrityksessä tiedetä mahdollisia ongelma- ja kehityskohteita.   
Työn toimeksiantajan, suomalaisen rakennusyrityksen, tavoitteena on vähentää rekla-
maatioiden määrää. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä reklamaatiosovellukseen, 
selvittää määrälaskennan reklamaatioista toistuvimmat aiheuttajat ja niiden myötä saada 
määrälaskennasta johtuvat reklamaatiot vähenemään. 
Työssä perehdyttiin aluksi yleisesti laatuun, asiakastyytyväisyyteen sekä yrityksen 
omaan laatujärjestelmään. Sen jälkeen tutustuttiin yrityksen reklamaatiosovellukseen ja 
tutkittiin määrälaskennasta johtuvia reklamaatioita. Työssä käytiin läpi reklamaatioita vuo-
silta 2013 – 2016. Näiltä vuosilta taulukoitiin toistuvimmat materiaalipuutereklamaatiot. 
Työn keskeisimmät tulokset ovat liitteiden 5, 8 ja 13 taulukot. Näistä taulukoista selviävät 
tarkasteltavien vuosien toistuvimmat materiaalit, joiden puutteesta reklamaatioita on tul-
lut. Näiden tulosten perusteella tarkastelimme toimeksiantajan kanssa määrälaskennan 
kohteita ja niiden reklamaatioita. Kohteista löytyi toistuvia syitä, miksi materiaalia on puut-
tunut, vaikka määrälaskennassa ei ole ollut virhettä. 
Toimeksiantajan kanssa päätettiin, että reklamaatioiden kirjausten ja reklamaatiosovel-
luksen kehittämistä ei tässä työssä käydä tarkemmin läpi. Opinnäytetyön tarkoituksena 
oli listata reklamaatiosovelluksesta määrälaskennan reklamaatiot. Reklamaatiosovellusta 
ja reklamaation kirjausta tullaan yrityksessä kehittämään työssä havaittujen kehityskoh-
tien mukaisesti.  
Opinnäytetyössä havaittiin, että materiaalipuutteita oli eniten tuulensuojalevyissä, sisä-
kipsilevyissä ja ulkoverhouksessa. Niistä johtuvien materiaalipuutereklamaatioiden vä-
hentämiseksi määrälaskennassa on jo tehty korjauksia. Määrälaskentasovelluksessa 
tuulensuojalevyn laskennallista menekkiä nostettiin, jotta työmaalle toimitetaan jatkossa 
varmasti tarpeellinen määrä levyjä.  
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Ulkoverhouksen ja sisäkipsilevyjen osalta vaaditaan vielä lisätarkasteluja kohteista, joista 
kyseisiä materiaaleja on puuttunut. Jatkan yrityksessä reklamaatioiden parissa työsken-
telyä. Tavoitteena on saada työssä havaitut materiaalipuutereklamaatiot vähenemään. 
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REKLAMAATIOSOVELLUS  LIITE 1/1 
 
Reklamaatiosovelluksen aihealueet: 
Aihealue 
Asennus myöhässä 
Asennusvirhe 
Asiakkaan työvaiheet puutteelliset 
Asiaton käytös 
Hinnoitteluvirhe 
Homevaurio 
Ilkivalta 
Kuljetuspalveluvirhe. Vaurio, purku.. 
Kuljetuspalveluvirhe mm. purku 
Luovutuskorjaus 
Materiaalia/tuotteita liikaa 
Materiaalin/tuotteen laatuvirhe 
Materiaalipuute 
Puutteellinen tiedottaminen 
Suullinen lupaus asiakkaalle 
Suunnittelu myöhässä 
Suunnitteluvirhe 
Takuu-/vuosikorjaus 
Toimitus liian aikaisin 
Toimitusaikavirhe (myöhässä, etuajassa) 
Tulipalo 
Urakan lisäkorvaus (hinnoitteluvirhe) 
Urakan lisäkorvaus (uusi ryhmä) 
Urakan lisäkorvaus (vaikea tontti) 
Urakan lisäkorvaus (tulipalo, ilkivalta) 
Vahinko (Vesivah, tulipalo, ilkivalta) 
Vesivahinko 
Virheellinen materiaali/tuote 
Virheellinen paketointi 
Virheellinen säilytys/varastointi 
Virheellinen toimitus 
Virheellinen tyyppirakenne/ohje 
 
 
REKLAMAATIOSOVELLUS  LIITE 1/2 
 
Reklamaatiosovelluksen aihe-alaluokat: 
Aihe-alaluokka 
Ikkunat 
Kalusteet ja kodinkoneet 
Kiinnitystarvikkeet 
Koolaus ja ruoteet 
Laatta 
Lattiamateriaalit 
Lämmöneristeet 
Muut  
Muut sisustustuotteet 
Palkit ja pilarit 
Ristikot ja ristikkopuutavara 
Sisäkipsilevyt 
Sisäpaneelit 
Terassitarvikkeet 
Tiivistystarvikkeet 
TS-levy ja H-lista 
Ulko-ovet 
Ulkoseinät ja kantava VS 
Ulkoverhous 
Vesikate ja tarvikkeet 
Vesipellit 
VS-runko 
Väliovet 
Välipohjarungot ja parvekkeet 
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2013 
Aihe Reklamaatioiden lkm € 
Materiaalipuute 415 30 678,30 
Virheellinen materiaali/tuote 81 12 801,36 
Hinnoitteluvirhe 14 7 810,42 
 
2014 
Aihe Reklamaatioiden lkm € 
Materiaalipuute 437 34 547,61 
Virheellinen materiaali/tuote 87 20 525,00 
Hinnoitteluvirhe 7 1 178,87 
 
2015 
Aihe Reklamaatioiden lkm € 
Materiaalipuute 519 40 853,48 
Virheellinen materiaali/tuote 99 25 129,63 
Hinnoitteluvirhe 18 5 863,03 
 
2016 
Aihe Reklamaatioiden lkm € 
Materiaalipuute 751 70 554,22 
Virheellinen materiaali/tuote 114 34 530,06 
Hinnoitteluvirhe 16 8 152,29 
MÄÄRÄLASKENNAN MATERIAALIPUUTEREKLAMAATIOT, KPL LIITE 3/1  
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TS-levy loppuu kesken Kulmarautoja puuttuu 23x145 UYT-verhous loppuu
kesken
Pilarinjalat jääneet
laskematta/pilarinjalkoja
puuttuu
18x95 räystäänaluslauta
loppuu kesken
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Sisäkipsilevyt loppuu
kesken
TS-levy loppuu kesken Smyygilaudat loppuu
kesken
23x145 UYV loppuu kesken Runkotolppia puuttuu
/jäänyt laskematta
Aiheuttaja: Määrälaskenta
Aihe: Materiaalipuute 2014, kpl
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Sisäkipsilevyt loppuu
kesken
HS-muovi loppuu
kesken
Pilarinjalkoja puuttuu Vesi- tai kynnyspeltejä
puuttuu
Päätyräystäspeltejä
puuttuu
23x145 HS UYM KU
pitkä loppuu kesken
Ulkoverhousta loppuu
kesken. Ei
tarkennusta
Aiheuttaja: Määrälaskenta
Aihe: Materiaalipuute 2015, kpl
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TS-levy loppuu kesken Sisäkipsilevyt loppuu
kesken
Ulkoverhous loppuu
kesken, ei tarkennusta
HS-muovi loppuu kesken Harjan päätykappaleet
puuttuu
Aiheuttaja: Määrälaskenta
Aihe: Materiaalipuute 2016, kpl
MÄÄRÄLASKENNAN VIRHEELLINEN MATERIAALI/TUOTE- REKLAMAATIOT, KPL LIITE 6  
 
 
 
 
 
10 10
6
0
5
10
15
Muut Ulkoverhous Sisäkipsilevyt
Aiheuttaja: Määrälaskenta
2013 Virheellinen materiaali, kpl
20 18
11
0
10
20
30
Muut Ulkoverhous Vesikate ja tarvikkeet
Aiheuttaja: Määrälaskenta
2014 Virheellinen materiaali, kpl
26
17
11
0
10
20
30
Muut Ulkoverhous Vesipellit
Aiheuttaja: Määrälaskenta
2015 Virheellinen materiaali, kpl
34
14 13
0
20
40
Vesipellit Ulkoverhous Muut 
Aiheuttaja: Määrälaskenta
2016 Virheellinen materiaali, kpl
MÄÄRÄLASKENNAN VIRHEELLINEN MATERIAALI/TUOTE- REKLAMAATIOT, € LIITE 7  
 
 
 
 
 
 
656,57
1 498,13 1 532,95
0
1 000
2 000
Muut Ulkoverhous Sisäkipsilevyt
Aiheuttaja: Määrälaskenta
2013 Virheellinen materiaali, €
2 547,33
10 389,51
1 912,08
0
5 000
10 000
15 000
Muut Ulkoverhous Vesikate ja tarvikkeet
Aiheuttaja: Määrälaskenta
2014 Virheellinen materiaali, €
4 723,79 5 277,71
1274,31
0
2 000
4 000
6 000
Muut Ulkoverhous Vesipellit
Aiheuttaja: Määrälaskenta
2015 Virheellinen materiaali, €
5386,84
14 028,13
3 100,00
0
5000
10000
15000
Vesipellit Ulkoverhous Muut 
Aiheuttaja: Määrälaskenta
2016 Virheellinen materiaali, €
MÄÄRÄLASKENNAN VIRHEELLISET MATERIAALIT, TUOTTEITTAIN LIITE 8  
 
 
 
 
 
4 4
3 3
AT:n sisälevyt laskettu
200mm liian lyhyenä
Smyygilaudat liian kapeat Vesipellit liian syvät Väärä vesipelti
Aiheuttaja: Määrälaskenta
Aihe: Virheellinen materiaali 2013, kpl
11
5 5
3 3
Vesipelti väärän
kokoinen
Smyygit liian kapeat Kynnyspelti väärän
kokoinen
Vesipellit väärän väriset Tehosteosien
välimaalaus jäänyt
huomioimatta
Aiheuttaja: Määrälaskenta
Aihe: Virheellinen materiaali 2014, kpl
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Vesipellit väärän
kokoiset
Smyygit liian kapeat Kynnyspelti väärän
mittainen
Vesipellit väärän
väriset
Vesipellit väärän
syvyiset
Laskettu väärä
ulkoverhous
Aiheuttaja: Määrälaskenta
Aihe: Virheellinen materiaali 2015, kpl
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Väärät vesipellit Vesipellit väärän syvyiset Väärä kynnypelti Vesipellit väärän väriset
Aiheuttaja: Määrälaskenta
Aihe: Virheellinen materiaali 2016, kpl
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2013 
Aihe Reklamaatioiden lkm € 
Materiaalipuute 285 24 840,22 
 
2014 
Aihe Reklamaatioiden lkm € 
Materiaalipuute 237 19 935,43 
 
2015 
Aihe Reklamaatioiden lkm € 
Materiaalipuute 207 23 384,71 
 
2016 
Aihe Reklamaatioiden lkm € 
Materiaalipuute 244 29 141,80 
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